



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลคลองใหญ่ ฝ่ายบริหารทั่วไป-งานพัสดุ โทร. ๐๓๙-๕๕๑๑๑๖ โทรสาร ๐๓๙-๕๕๑๐๔๔
ที่ ตร ๐๐๓๒.๓/๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบเสื่อม)
๗๐%, ๒๐%, ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ลงในเวปไซค์ โรงพยาบาลคลองใหญ่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

ด้วย งานพัสดุโรงพยาบาลคลองใหญ่ ได้ตั้งงบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๗๐%, ๒๐%,)
ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น โรงพยาบาลคลองใหญ่ จึงขออนุมัติประกาศแผนการจัดซื้อดังกล่าว ลงในเวปไซค์
ของโรงพยาบาลฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติด้วย


(นางจันทิมา มัยพล)

พนักงานพัสดุ ส.๒
เจ้าหน้าที่


(นายไชยยศ สิงห์เสนห์)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

✓ อนุมัติ ไม่อนุมัติ



(นางสาวศิริดา วงศ์วานวัฒนา)
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

แผนกำกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณการทางทหารแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบเสื่อม) งบประมาณ 2562 (70%)

รายการ เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลชนิดยืนพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 20,000.-บาท

โรงพยาบาล/หน่วยงาน....สำหรับโรงพยาบาลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัด...ตราด....

โปรดระบุ ตำแหน่งการโดยวิธี เฉพาะเจาะจง เลขโครงการ.....เลขที่แผน

E-Auction	ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาตามแผนของจังหวัด		ระยะ เวลา/วัน	ผลการดำเนินการ	เหตุผลความล่าช้า	หมายเหตุ
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด				
1. จัดทำแผน	1	จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อนำส่งการรายงานการปฏิบัติงาน	19-พ.ย.-61	20-พ.ย.-61	2			ตามหนังสือ ตร 0032/4766 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แจ้งอนุมัติรายการฯ
2. ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเจาะจง	2	จัดทำเอกสารขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณสมบัติเฉพาะเจาะจง	20 พ.ย.61	21 พ.ย.61	2			
	3	คณะกรรมการพิจารณาผลการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ	26 พ.ย.61	27 พ.ย.61	2			
	4	รายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนามอนุมัติรายงานผลการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง	29 พ.ย.61	30 พ.ย.61	1			
3. ขั้นตอนทำรายงานขอซื้อ	1	รายงานขอซื้อ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในระบบ EGP	3 ธ.ค.61	4 ธ.ค.61	2			
	2	รายงานพิจารณาผลและขออนุมัติซื้อ	11 ธ.ค.61	11 ธ.ค.61	1			
	3	ประกาศผู้ชนะ	12 ธ.ค.61	12 ธ.ค.61	1			

3.ขั้นตอนทำสัญญา	1	จัดทำเอกสารสัญญาและเสนอขออนุมัติลงนามในสัญญา ในระบบ EGP	14ธ.ค.61	17 ธ.ค.61	2				
	2	เสนอเอกสารสัญญาขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการลงนามอนุมัติ	20 ธ.ค.61	21 ธ.ค.61	2				
4. ขั้นตอนการตรวจรับ 30 วัน	1	ครบกำหนดตรวจรับ 30 วัน	22 ธ.ค.61	21 ม.ค.62	30				
5. เบิกจ่าย	1	สิ้นสุดการเบิกจ่าย	21 ม.ค.62	25 ม.ค.62	5				

ลงชื่อ นางจันทิมา มัยพล

ผู้บันทึกข้อมูล

ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ส.2

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลคลองใหญ่....

โทรศัพท์ 039-581116 ต่อ 148

โทรสาร 039- 581044 ต่อ 149

แผนกำกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณวิธีการทางเภพพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบเสื่อม) งบประมาณ 2562 (70%)

รายการ เครื่องมือเภพพทย์พื้น จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 150,000.-บาท

โรงพยาบาล/หน่วยงาน....สำหรับโรงพยาบาลคลองใหญ่..(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด) จังหวัด...ตราด...

โปรดระบุ ด้านการโดยวิธี เฉพาะเจาะจง... เลขโครงการ.....เลขที่แผน

E-Auction	ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาตามแผนของจังหวัด		ระยะ เวลา/วัน	ผลการดำเนินการ	เหตุผลความล่าช้า	หมายเหตุ
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด				
1. จัดทำแผน	1	จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อนำส่งการรายงานการปฏิบัติงาน	19-พ.ย.-61	20-พ.ย.-61	2			ตามหนังสือ ตร 0032/4766 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่องแจ้งอนุมัติรายการฯ
2. ขั้นตอนการจัดทำเอกสาร การกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะครุภัณฑ์	2	จัดทำเอกสารขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์	20 พ.ย.61	21 พ.ย.61	2			
	3	คณะกรรมการพิจารณาผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	26 พ.ย.61	27 พ.ย.61	2			
	4	รายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนามอนุมัติรายงานผลพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์	29 พ.ย.61	30 พ.ย.61	1			
	1	รายงานขอซื้อ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในระบบ EGP	3 ธ.ค.61	4 ธ.ค.61	2			
3. ขั้นตอนทำ รายงานขอซื้อ	2	รายงานพิจารณาผลและ ขออนุมัติซื้อ	11 ธ.ค.61	11 ธ.ค.61	1			

	3	ประกาศผู้ชนะ	12 ธ.ค.61	12 ธ.ค.61	1				
3. ขั้นตอนทำสัญญา	1	จัดทำเอกสารสัญญาและเสนอขออนุมัติลงนามในสัญญา ในระบบ EGP	14ธ.ค.61	17 ธ.ค.61	2				
	2	เสนอเอกสารสัญญาขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการลงนามอนุมัติ	20 ธ.ค.61	21 ธ.ค.61	2				
4. ขั้นตอนการตรวจรับ 60 วัน	1	ครบกำหนดตรวจรับ 60 วัน	22 ธ.ค.61	21 ก.พ.62	60				
5. เบิกจ่าย	1	สิ้นสุดการเบิกจ่าย	21ก.พ.62	27 ก.พ.62	5				

ลงชื่อ นางจันทิมา มัยพล

ผู้บันทึกข้อมูล

ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ส.2

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลคลองใหญ่.....

โทรศัพท์ 039-581116 ต่อ 148

โทรสาร 039- 581044 ต่อ 149

แผนกำกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณการทางแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบเสื่อม) งบประมาณ 2562 (70%)

รายการ เครื่องวัดความดันสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 70,000.-บาท วงเงินงบประมาณ 70,000.-บาท

โรงพยาบาล/หน่วยงาน....สำหรับโรงพยาบาลคลองใหญ่..(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด) จังหวัด...ตราด...

โปรดระบุ ตำแหน่งการโดยวิธี เฉพาะเจาะจง... เลขโครงการ.....เลขที่แผน

E-Auction	ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาตามแผนของจังหวัด		ระยะ	ผลการดำเนินการ	เหตุผลความล่าช้า	หมายเหตุ
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด				
1. จัดทำแผน	1	จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อนำส่งการรายงานการปฏิบัติงาน	15-พ.ย.-61	16-พ.ย.-61	2			ตามหนังสือ ตร 0032/ 4766 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน
2. ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์	2	จัดทำเอกสารขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์	20 พ.ย.61	21 พ.ย.61	2			
	3	คณะกรรมการพิจารณาผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	26 พ.ย.61	27 พ.ย.61	2			
	4	รายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนามอนุมัติรายงานผลพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์	28 พ.ย.61	28 พ.ย.61	1			
	1	รายงานขอซื้อ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในระบบ EGP	29 พ.ย.61	30 พ.ย.61	2			
3. ขั้นตอนทำรายงานขอซื้อ	2	รายงานพิจารณาผลและขออนุมัติซื้อ	6 ธ.ค. 61	6 ธ.ค.61	1			
	3	ประกาศผู้ชนะ	7 ธ.ค. 61	7 ธ.ค.61	1			

3. ขั้นตอนทำสัญญา	1	จัดทำเอกสารสัญญาและเสนอขออนุมัติลงนามในสัญญา ในระบบ EGP	13 ธ.ค.61	14 ธ.ค.61	2				
	2	เสนอเอกสารสัญญาขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการลงนามอนุมัติ	17 ธ.ค.61	17 ธ.ค.61	1				
4. ขั้นตอนการตรวจรับ 30 วัน	1	ครบกำหนดตรวจรับ 30 วัน	18 ธ.ค.61	17 ม.ค.62	30				
5. เบิกจ่าย	1	สิ้นสุดการเบิกจ่าย	17 ม.ค.62	21 ม.ค.62	2				

ลงชื่อ นางจันทิมา มัยพล

ผู้บันทึกข้อมูล

ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ส.2

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลคลองใหญ่....

โทรศัพท์ 039-581116 ต่อ 148

โทรสาร 039- 581044 ต่อ 149

3. ขั้นตอนทำสัญญา	1	จัดทำเอกสารสัญญาและเสนอ ขออนุมัติลงนามในสัญญา ใน ระบบ EGP	14ค.ค.61	17 ค.ค.61	2				
	2	เสนอเอกสารสัญญาขออนุมัติ หัวหน้าส่วนราชการลงนามอนุมัติ	20 ค.ค.61	21 ค.ค.61	2				
4. ขั้นตอนการตรวจ รับ 30 วัน	1	ครบกำหนดตรวจรับ 30 วัน	22 ค.ค.61	21 ม.ค.62	30				
5. เบิกจ่าย	1	สิ้นสุดการเบิกจ่าย	21 ม.ค.62	25 ม.ค.62	5				

ลงชื่อ นางจันทิมา มัยพล

ผู้บันทึกข้อมูล

ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ส.2

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลคลองใหญ่....

โทรศัพท์ 039-581116 ต่อ 148

โทรสาร 039- 581044 ต่อ 149

แผนกำกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบเสื่อม) งบประมาณ 2562 (70%)

รายการ เครื่องดูแลหะ จำนวน 3 เครื่องละ11,000.-บาท วงเงินงบประมาณ 33,000.-บาท

โรงพยาบาล/หน่วยงาน...สำหรับโรงพยาบาลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัด...ตราด...

โปรตรระบุ ตำแหน่งการโดยวิธี เฉพาะเจาะจง เลขโครงการ.....เลขที่แผน

E-Auction	ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาตามแผนของจังหวัด		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด			
1. จัดทำแผน	1	จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อนำส่งการรายงานการปฏิบัติงาน	19-พ.ย.-61	20-พ.ย.-61	2		ตามหนังสือ ตร 0032/ 4766 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่องแจ้งอนุมัติ รายการฯ
2. ขั้นตอนทำรายงานขอซื้อ	1	รายงานขอซื้อ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในระบบ EGP	22 พ.ย. 61	23 พ.ย. 61	2		
	2	รายงานพิจารณาผลและขออนุมัติซื้อ	27 พ.ย. 61	27 พ.ย. 61	1		
	3	ประกาศผู้ชนะ	28 พ.ย. 61	28 พ.ย. 61	1		
3. ขั้นตอนทำสัญญา	1	จัดทำเอกสารสัญญาและเสนอขออนุมัติลงนามในสัญญา ในระบบ EGP	7ธ.ค. 61	7 ธ.ค. 61	1		
	2	เสนอเอกสารสัญญาขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการลงนามอนุมัติ	9 ธ.ค. 61	9ธ.ค. 61	1		
4. ขั้นตอนการตรวจรับ 30 วัน	1	ครบกำหนดตรวจรับ 30 วัน	12 ธ.ค. 61	12 ม.ค. 62	30		
5. เบิกจ่าย	1	สิ้นสุดการเบิกจ่าย	15 ม.ค. 62	15 ม.ค. 62	1		

ลงชื่อ นางจันทิมา มัยพล

ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ส.2

โทรศัพท์ 039-581116 ต่อ 148

ผู้บันทึกข้อมูล

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลคลองใหญ่....

โทรสาร 039- 581044 ต่อ 149

แผนกำกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบเสื่อม) งบประมาณ 2562 (70%)

รายการ1.เครื่องปั่นเลือด 12 หัว จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 79,000.-บาท
รายการ2.เครื่องปั่นสไลวะ 8 หัว จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 59,000.-บาท
โรงพยาบาล/หน่วยงาน....สำหรับโรงพยาบาลคลองใหญ่..(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด) จังหวัด...ตราด...

โปรดระบุ ตำแหน่งการโดยวิธี เฉพาะเจาะจง... เลขโครงการ.....เลขที่แผน

E-Auction	ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาตามแผนของจังหวัด		ระยะ	ผลการ	เหตุผลความ	หมายเหตุ
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด				
1. จัดทำแผน	1	จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อนำส่งการรายงานการปฏิบัติงาน	15-พ.ย.-61	16-พ.ย.-61	2			ตามหนังสือ ดร 0032/ 4766 ลง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่องแจ้งอนุมัติรายการฯ
2. ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์	2	จัดทำเอกสารขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์	20 พ.ย.61	21 พ.ย.61	2			
	3	คณะกรรมการพิจารณาผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	26 พ.ย.61	27 พ.ย.61	2			
	4	รายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนามอนุมัติรายงานผลพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์	28 พ.ย.61	28 พ.ย.61	1			
3. ขั้นตอนทำรายงานขอซื้อ	1	รายงานขอซื้อ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุในระบบ EGP	29 พ.ย.61	30 พ.ย.61	2			
	2	รายงานพิจารณาผลและขออนุมัติซื้อ	6 ธ.ค. 61	6 ธ.ค.61	1			

	3	ประกาศผู้ชนะ	7 ธ.ค. 61	7 ธ.ค.61	1				
3. ขั้นตอนทำสัญญา	1	จัดทำเอกสารสัญญาและเสนอขออนุมัติลงนามในสัญญา ในระบบ EGP	13 ธ.ค.61	14 ธ.ค.61	2				
	2	เสนอเอกสารสัญญาขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการลงนามอนุมัติ	17 ธ.ค.61	17 ธ.ค.61	1				
4. ขั้นตอนการตรวจรับ 30 วัน	1	ครบกำหนดตรวจรับ 30 วัน	18 ธ.ค.61	17 ม.ค.62	30				
5. เบิกจ่าย	1	สิ้นสุดการเบิกจ่าย	17 ม.ค.62	21 ม.ค.62	2				

ลงชื่อ นางจันทิมา มัยพล

ผู้บันทึกข้อมูล

ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ส.2

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลคลองใหญ่....

โทรศัพท์ 039-581116 ต่อ 148

โทรสาร 039- 581044 ต่อ 149